



Primăria Sărata
Județul Bacău

INFORMARE privind stadiul proiectului „ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ȘI RACORDURI ÎN COMUNA SĂRATA, JUDEȚUL BACĂU”

Publicat la: 12 februarie 2026



ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
PRIMĂRIA COMUNEI SĂRATA
Strada Stațiunii, nr. 38
telefon/fax 0234/214.866
www.comuna-sarata.ro
e-mail: comuna.sarata@bc.e-adm.ro

INFORMARE privind stadiul proiectului

„ÎNFIINȚARE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ȘI RACORDURI ÎN COMUNA SĂRATA, CU SATELE SĂRATA ȘI BĂLȚATA, JUDEȚUL BACĂU”

Ca urmare a faptului că în ultima perioadă, cetățenii ne solicită date cu privire la stadiul proiectului privind rețeaua de gaze, prin prezenta comunicare, vă informăm asupra stadiului actual al proiectului de **înființare a sistemului de distribuție a gazelor naturale în comuna Sărata**, un proiect pentru dezvoltarea locală.

1. Situația concesiunii:

În urma procedurii de licitație publică, a fost desemnat concesionarul serviciului public de distribuție a gazelor naturale pentru satele Sărata și Bălțata. Concesiunea a fost atribuită conform legislației în vigoare, asigurând cadrul legal pentru realizarea investiției, exploatarea și operarea rețelei de gaze naturale pe termen lung.

2. Contractarea constructorului:

Concesionarul a încheiat contractul cu un constructor autorizat, care va realiza lucrările de înființare a rețelei de distribuție și a racordurilor, în conformitate cu normele tehnice și de siguranță impuse de legislația în vigoare.

3. Finanțarea proiectului:

Pentru realizarea investiției, Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Sărata a depus cerere de finanțare prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, program guvernamental destinat dezvoltării infrastructurii de utilități publice.

Proiectul se află în prezent în procedura de evaluare, urmând ca, după aprobarea finanțării, să fie asigurate resursele necesare pentru implementarea completă a lucrărilor.

4. Stadiul tehnic actual:

În acest moment, proiectul se află în faza de pregătire tehnică și de avizare, fiind realizate următoarele:

- a fost finalizat studiul hidrologic;
- au fost efectuate ridicări topografice pe o parte din traseul rețelei locale;
- au fost obținute o parte din avizele necesare (de la deținători de utilități și instituții avizatoare);
- pentru celelalte avize necesare, documentațiile sunt depuse, fiind **în etapa finală de obținere**.

5. Etapele următoare ale execuției:

După obținerea tuturor avizelor necesare, se va emite **autorizația de construire** și următoarea etapă este emiterea ordinului de începere a lucrărilor la rețeaua locală de distribuție, care va asigura alimentarea cu gaze naturale a gospodăriilor și instituțiilor din satele Sărata și Bălțata.

6. Concluzii:

Proiectul de gaze naturale se află într-un stadiu avansat de pregătire, fiind asigurate cadrul legal (concesiune), cadrul contractual (constructor) și cadrul de finanțare (cerere depusă prin PNI „Anghel Saligny”).

Administrația locală, împreună cu concesionarul și constructorul, vor informa periodic cetățenii cu privire la evoluția proiectului și la termenele de execuție.

Primăria Comunei Sărata, 10.02.2026

Adresă

<https://comuna-sarata.ro/informare-privind-stadiul-proiectului-infiintare-distributie-gaze-naturale-si-racorduri-in-comuna-sarata-judetul-bacau/>

Link: